

ПАСПОРТ ПРОЕКТА: «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УБОРКИ ИГРУШЕК»

Заведующий МКДОУ «Центр развития детей дошкольного возраста» Калининского района Калининской области  
 Елена Владимировна Шеночкина  
 10 Октября 2022г.

**1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

Заказчик процесса: педагоги, дети  
 Периметр проекта: групповая комната МКДОУ  
 Владелец проекта: заведующий Шеночкина М.В.  
 Руководитель проекта: старший воспитатель Легошина Н.А.  
 Команда проекта: воспитатели Тузова Е.Н., Никуличева Е.П.

**2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА**

- сбор игрушек занимает много времени у детей
- нарушается целостность игрушек
- отсутствие у детей мотивации
- прерывается образовательный процесс (режимные моменты)

**3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

| Наименование цели, единица измерения                  | Текущий показатель | Целевой показатель |
|---|--------------------|--------------------|
| Сокращение времени протекания процесса                | 20 мин             | 10 мин             |
| Сокращение времени на уборку игрушек                  | 15 мин             | 5 мин              |
| Сокращение количества детей, которые совершают ошибки | 5-7 детей          | 0 детей            |

**4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**

1. Старт проекта — 10.10.2022г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 10.10-11.10.2022г.  
 -разработка карты текущего состояния — 10.10-11.10.2022г.  
 -разработка карты целевого состояния — 13.10-14.10.2022г.
3. Внедрение улучшений — 17.10.2022г.-21.11.2022г.  
 -совещание по защите подходов внедрения — 23.11.2022г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 25.11.2022г.  
 -завещающее совещание - 28.11.2022г.

Руководитель проекта: ЛЛ / Легошина Н.А./  
 Воспитатели: Шеночкина / Тузова Е.Н./  
Никуличева / Никуличева Е.П./